



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЩИНА - СВИЩОВ

Регистрационен индекс и да

12-00-239/26.05.2015

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Свищов		Национален регистрационен номер: 2 000133965	
Пощенски адрес: ул. Цанко Церковски №2			
Град: Свищов	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5250	Държава: BG
Лице за контакт: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП		Телефон: +359 63168111	
Електронна поща: op@svishtov.bg		Факс: +359 63160504	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.svishtov.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=179			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение по обособени позиции. Референтен номер: 2	
II.1.2) Основен CPV код: 71520000 Допълнителен CPV код: 1 2	
II.1.3) Вид на поръчка ☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава Обособена позиция №: 1 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 Основен CPV код: 1 71520000 Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, община Свищов код NUTS: 1 BG321
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село

Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов" с обща дължина 7178 метра

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 0000-000000

Номер на обявлението в РОП: 825475

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 94-Д-504

Обособена позиция №: 2 1

Наименование:

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

16.05.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:
„ВЕДИПЕМА“ ЕООД

Национален регистрационен номер: ²
114688344

Пощенски адрес:

бул. „Черни връх“, № 185 А, к-с „Водолей 2“, вх. 1, ап. 8

Град:

София

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1407

Държава:

BG

Електронна поща:

aleksieva_51@abv.bg

Телефон:

+359 888199909

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 888199909

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 9600.00

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Не подлежи на обжалване.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 26.05.2022 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 71520000
Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, община Свищов код NUTS: ¹ BG321
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“ с обща дължина 7178 метра			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 60 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 9600.00 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: „ВЕДИПЕМА“ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 114688344	
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“, № 185 А, к-с „Водолей 2“, вх. 1, ап. 8			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1407	Държава: BG
Електронна поща: aleksieva_51@abv.bg		Телефон: +359 888199909	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 888199909	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения
VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Промяна на срока на изпълнение на договора, както следва:

Чл.3. (1) Срокът за изпълнение на дейностите започва от датата на подписването на договора и приключва с издаването на разрешение за ползване на обекта от органите на ДНСК, но за не повече от 5 (словом: пет години), считано от датата на сключването му, и включва:
 (2). Срокът за упражняване на строителния надзор е в периода от подписването на Протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта и завършва с издаването на разрешение за ползване на обекта от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

VII.2.2) Причини за изменение

- ☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)
 Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
- ☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
 Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:
 На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета и стойността на договора, а именно:

Към настоящият момент има сключен Договор №94-Д-352/28.05.2020 г. за изпълнение на СМР. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности започва да тече от датата на подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ бр. 72 от 2003 г.) и завършва на датата на подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (прил. 15) към същата наредба без забележки. Това води до необходимостта от изменение на сключения договор за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР, изразяващо се промяна на срока на изпълнение на договора, като същевременно с това изменението на договора не води до промяна на предмета и стойността му.			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	9600.00	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	9600.00	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- ² в приложимите случаи

